

変更契約締結結果表

工 事 名 市道坂井南俣線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 坂井 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=120.0m
表層(⑤密粒度As t=50mm) 748m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,349,300 円
(変更後)

変更の理由 交通誘導員の配置について再検討した結果、交通誘導警備員を減員とした。
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。