

# 変更契約締結結果表

工 事 名	新館地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 新館 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ100mmHPPE) L=233.2m 給水管布設工(φ20mmPEP) L=18.7m 5軒 給水管布設工(φ20mmHIVP) L=7.7m 給水管布設工(φ16mmHIVP) L=0.4m
契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社 代表取締役 板倉 茂
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成30年8月22日 から 平成31年1月23日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成31年1月23日
契 約 金 額 (変更後)	5,732,640 円
変更の理由	ガス事業者とガス管の試掘による協議の結果、配水管の法線を変更し、施工延長を減工した。