

変更契約締結結果表

工 事 名 市道宮久下野線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 宮久 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=105.0m
表層(⑤密粒度As t=50mm) 754m²

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 5,736,500 円
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、舗装面積を745m²から754m²に増工とした。
既設舗装厚が予想よりも厚かったため、舗装版の破碎及び処理を増工とした。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。