

変更契約締結結果表

工 事 名 若松町地内配水管布設替(その2)工事

工 事 場 所 胎内市 若松町 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後)
配水管布設工
(φ75mmHPPE) L=103.1m
消火栓布設工
(φ75mmHPPE) L=7.5m
排泥管布設工
(φ50mmHPPE) L=2.7m
給水管布設工
(φ20mmPEP) L=7.8m 2軒
(φ20mmHIVP) L=0.9m
(φ16mmHIVP) L=0.1m

契約の相手方 新潟県胎内市北本町7番9号
東亜住設株式会社
代表取締役 板倉 茂

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,673,240 円
(変更後)

変更の理由 現場精査の結果、バルブボックス撤去において、設計値まで掘削しなくても撤去が可能な為、掘削土工地をH=1.0mからH=0.5に変更し、土工入替から転用に変更することにより撤去土工の減工。また試掘において、既設管の状況(浅埋の為等)に応じた掘削土工値H=1.5mからH=0.8mに変更することによる試掘土工の減工。