

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市交流促進施設リゾートプール改修工事(Ⅱ期・電気設備改修工事)

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 幹線設備工事 1.0式 電灯コンセント設備工事 1.0式  
弱電設備工事 1.0式 火災報知設備工事 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地  
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 13,043,800 円  
(変更後)

変更の理由

- ・当初、B4階露出配線を床スラブ削孔にてB3階へ立ち上げ配管する予定だったが、既設スラブ防水層への削孔により躯体劣化進行の原因となることから、既設貫通孔を利用した配線計画に変更し、配線経路変更による配線類(幹線・通信)及びケーブルラックを追加増工とした。
- ・サウナ室周辺の既設配管が潰れて利用できないことから、新規に配管・配線を追加・増工とした。
- ・サウナ室に隣接する機械室において今後の維持管理を容易にするため電源配線を追加、併せて湿気対策として防滴型照明を追加・増工とした。
- ・当該施設の通年利用及び利用環境向上のため、屋外コンセントの位置変更及びテント内コンセント類の追加等を増工とした。

上記理由等により、請負金額の増額変更とした。