

変更契約締結結果表

工 事 名 市道坪穴錨田2号線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 栗木野新田地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=140.0m
舗装工 不陸整正 989m² 表層(⑤密粒度As) 989m²
区画線工(実線:外側線) 260m 区画線工(破線:中央線) 70m

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設
代表取締役 阿部 健

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 7,436,000 円
(変更後)

変更の理由 1 道路縁石部付近の舗装版切断工の一部が不要となったため、舗装版切断工を減工した。
2 当初計画で想定していた既設舗装厚さより工事实施による既設舗装厚さが薄かったため、アスファルトの殻運搬及び殻処分を減工した。