

変更契約締結結果表

工事名 農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その1)工事

工事場所 胎内市 桃崎浜 地内ほか

種別 電気工事

工事の概要
(変更後) 中継ポンプ場施設
ポンプ制御盤更新(5面) 伝送装置更新(4台) 水位計更新(5台)
MHP更新4箇所

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工期等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年9月15日 から 令和6年11月29日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年11月29日

契約金額
(変更後) 37,552,900 円

変更の理由 制御盤の設置位置等の変更により補助柱の減や軽腕金の変更が生じた。
引込電線等の劣化が進行しており、追加で更新した。
更新計画の早期完了を目指し、4箇所のMHPを更新した。
制御盤製作部材の納期に時間を要し、工期内完了ができないため工期を延長した。