

変更契約締結結果表

工 事 名	農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その1)工事		
工 事 場 所	胎内市 桃崎浜 地内ほか		
種 別	電気工事		
工事の概要 (変更後)	中継ポンプ場施設 ポンプ制御盤更新(5面) 伝送装置更新(4台) 水位計更新(5台)		
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	令和5年9月15日	から	令和6年3月29日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	令和6年3月29日		
契 約 金 額 (変更後)	変更なし		
変更の理由	制御盤製作部材の納期遅延により、工事日数を180日間から197日間に、竣工期限を令和6年3月12日から令和6年3月29日に変更した。		