

変更契約締結結果表

工 事 名	関沢地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 関沢 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mm HPPE L=263.2m 配水管布設工 φ50mm HPPE L=6.7m

契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所
--------	------------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	9,616,200 円
---------------	-------------

変更の理由	同時施工する道路改良工事の新設側溝が、既設よりも深型になることから 試掘をした結果、既設配水管が支障となるため、下越し配管の延長を延ばし、 曲管や継手類、バルブ等と土工を増工した。
-------	--