

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道本町・半山線消雪配管換工事
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=249.1m 既設散水管撤去 L=249.2m φ 65mm散水管 L=159.9m φ 75mm散水管 L=60.5m φ 100mm散水管 L=27.7m φ 65mm送水管 L=1.0m (2.2m) 舗装工 オーバーレイ (13細粒度As)34m <sup>2</sup> (9密粒度As)4m <sup>2</sup> 表層打換(9密粒度As)28m <sup>2</sup>
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社 代表取締役 大平 力
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	10,638,000 円
変更の理由	現道舗装の状態が悪く、現道舗装と新設した散水管保護コンクリートに段差が生じることから、車両通行の安全性の確保を行うため、舗装工を増工した。