

変更契約締結結果表

工 事 名 農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その3)工事

工 事 場 所 胎内市 菅田 地内ほか

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 中継ポンプ場施設
ポンプ制御盤更新(5面) 伝送装置更新(5台) 水位計更新(5台)
MHP更新1箇所

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町16番23号
株式会社 ミズサワ

工 期 等

(1)工事期間 令和5年9月15日 から 令和6年11月29日 まで
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 令和6年11月29日
(変更後)

契 約 金 額 32,441,200 円
(変更後)

変更の理由 制御盤の設置位置等の変更により、補助柱の減や軽腕金の変更が生じた。
引込電線等の劣化が進行しており、追加で更新した。
更新計画の早期完了を目指し、1箇所のMHPを更新した。
制御盤製作部材の納期に時間を要し、工期内完了ができないため工期を延長した。