

変更契約締結結果表

工 事 名	富岡地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 富岡 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ75mm HPPE L=257.5m 配水管布設工 φ50mm HPPE L= 67.7m 給水管布設工 φ30mm PEP L= 43.0m 1軒 給水管布設工 φ20mm PEP L= 19.2m 8軒
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	11,212,300 円
変更の理由	ガス事業者と協議の結果、砂利道において埋戻し材の一部を転用し、山砂の数量を減工した。 現地再調査の結果、周囲の車両交通量が少ないため、交通誘導警備員を減員した。