

# 変更契約締結結果表

工 事 名	樽ヶ橋遊園屋内休憩所屋外広場整備工事		
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	植栽基盤工(土性改良)1,390㎡ 植栽工(野芝)1,690㎡ 法面整形300㎡ 側溝工(皿型自由勾配側溝300型) H=300L=22m,H=400L=60mH=500L=31m,H=600L=4.0m 園路広場整備工(アスファルト舗装:84㎡,ゴムチップ舗装43㎡,乗入12㎡) サイン施工(誘導サイン:1基 掲示板:1基)転落防止柵 L=36m 既存管切り直し1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	平成30年9月10日	から	平成31年3月15日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	平成31年3月15日		
契 約 金 額 (変更後)	30,748,680	円	
変更の理由	掘削・構造物取壊しに伴い想定外の配管・構造物があり撤去・移設を行う必要があることから構造物撤去工を増工した。敷地内構造物との取り合い等を検討した結果芝張りの面積が増加したため、植栽工を増工とした。関連工事が先行して竣工し現場内の仮設材のうち一部を継続して使用する必要があることから、仮設工を増工した。 また降雪等の天候不順のため植栽基盤工事に時間がかかることから工事日数を7日間延長した。		