

変更契約締結結果表

工 事 名	樽ヶ橋遊園駐車場拡張工事		
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	軟弱路床対策工 903.0㎡、舗装工 下層路盤(ARC-40) 903.0㎡、表層(⑤密粒度As) 903.0㎡ 防護柵工 転落防止柵 L=40.0m、排水構造物工 網状管 φ150mm L=30.0m 法面工 植生シート 97.0㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年8月26日	から	令和5年4月21日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和5年4月21日		
契 約 金 額 (変更後)	12,925,000	円	
変更の理由	転落防止柵について、土質状況及び当該箇所例年の冬期積雪深による転倒が懸念されることから、標準品から耐雪型へ変更とした。また、盛土法面の植生工を増工とした。 以上の理由等により、増額変更とした。 また、工期延長請求(令和4年度8月豪雨災害による市発注災害復旧工事の対応で現地着手までに時間を要したため。)により工事日数を145日から169日に、竣工期限を令和5年3月24日から令和5年4月21日に変更した。		