

変更契約締結結果表

工 事 名	歙江地内農業用施設災害復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 歙江 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=342.0m U型側溝300A L=200.0m、φ 250mm高密度ポリエチレン管L=78.6m、φ 150mm高密度ポリエチレン管L=3.3m、集水柵(500*500*1000)1基、集水柵 (500*500*800)1基		
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和6年10月7日	から	令和7年5月30日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和7年5月30日		
契約金額 (変更後)	6,443,800	円	
変更の理由	隣接する県営治山工事の作業遅延により、本工事のU型側溝据付ができない状況となった区間L=50.0mを資材の調達のみに変更した。 併せて登山口付近の安全を配慮しU型側溝から暗渠排水管 φ 250mmへ、L=40.8mの変更と現場状況から集水柵を3基減工とした。 以上の理由等により、請負金額の減額変更とした。 また、現場の積雪状況及び隣接工事との工程調整により、工事完成期限を令和7年3月28日から令和7年5月30日まで延長とした。		