

変更契約締結結果表

工 事 名	市道十二天1号線他道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 十二天 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=274.1m 散水管 φ 125mm L=38.5m φ 100mm L=36.5m φ 65mm L=189.5m 送水管 φ 125mm L=7.3m(8.0m) φ 100mm L=0.9m(2.4m) φ 65mm L=1.4m(3.7m)
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社 取締役社長 中山 智之
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	8,930,520 円
変更の理由	地区役員と再度協議した結果、冬期間における当該路線の利用状況を考慮し、交差点付近の安全な交通を確保するため、散水管工を12.9m増工したため。