

# 変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市交流促進施設大噴水照明設備改修工事
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内
種 別	電気工事
工事の概要 (変更後)	大噴水照明設備改修 一式 LED投光器240W×8台、8灯用取付架台×1基、制御盤×1面

契約の相手方	新潟県胎内市東本町10番51号 株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所
--------	--

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	32,761,300 円
---------------	--------------

変更の理由	照明制御盤について、当初建物の壁面に設置する予定としていたが、キュービクル内に移動したことにより不要となった電線ケーブル、電線管及び敷設工等を減工した。 また、照明器具への電源ルート変更により電線管及び敷設工を減工した。 以上の理由等から請負金額の減額変更とした。
-------	--