

変更契約締結結果表

工 事 名	横道地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 横道 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	舗装本復旧工 基層工(②粗粒度AS20)t=5cm 436.0m ² 表層工(⑦密粒度AS新20FH改質1型)t=5cm 321.0m ² 表層工(⑤密粒度AS新20FH)t=5cm 115.0m ² 区画線工 1式
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,810,300 円
変更の理由	既設舗装版の破碎厚を再調査したところ、当初よりも厚く舗装されている箇所があるため、アスファルト廃材処理数量を増工した。また、舗装版破碎工の騒音振動対策を現場の状況から不要と判断し、工種を変更して減額した。