

変更契約締結結果表

工 事 名	市道加賀新2号線他道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=47.2m 側溝工 U型側溝300A 21.6m,U型側溝300B 13.7m, 横断用U型側溝300A 4.0m,横断用自由勾配側溝(300×700)3.0m、 管渠工 ベンチフリュームボックス(500型)6.6m、 舗装工 表層(⑤新20FH)180㎡、(⑨13F)111㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年8月26日	から	令和5年1月31日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和5年1月31日		
契 約 金 額 (変更後)	9,379,700	円	
変更の理由	関係区長との協議により、交差点部施工時の規制方法を通行止めから片側 交互通行に変更し実施することとなり、迂回路設置のための敷鉄板を増工 及び、交通誘導員を2人配置から3人配置に変更し増工した。また、交差点 部通行者の安全を確保するため、仮舗装工を増工した。上記理由等によ り、増額変更とした。また、工期延長請求により、工事日数を120日間から 159日間に、完成期限を令和4年12月23日から令和5年1月31日に変更し た。		