

変更契約締結結果表

| | |
|-------------------|---|
| 工 事 名 | 東本町地内水路改修工事 |
| 工 事 場 所 | 胎内市 東本町 地内 |
| 種 別 | 土木一式工事 |
| 工事の概要 (変更後) | 排水管 φ700mm L=19.90m ベンチフリューム 600×600 L=27.50m 集水樹 B1200×L1200×H1300 1基 集水樹 B1600×L1600×H1000 1基 水道切回し 1式 |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社 代表取締役 大平 力 |
| 工 期 等 | |
| (1) 工事期間 (変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完成期限 (変更後) | 変更なし |
| 契 約 金 額 (変更後) | 10,367,500 円 |
| 変更の理由 | 試掘調査の結果、既設下水道施設を避けるために、排水管(φ700mm)の法線を変更する。法線変更に伴い、排水管の継手材料を増工した。 関係機関と交通規制について協議した結果、夜間は交通規制(車両通行止め)を解除することとなったため、排水管(φ700mm)及び水道管本設を即日復旧で施工した。このため、当初計画していた交通誘導員の必要日数が増えたことと、水道工事の切替作業時にも交通誘導員を配置したため交通誘導員を増員した。 |