

変更契約締結結果表

工 事 名	樽ヶ橋遊園D工区 電気設備工事		
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内		
種 別	電気工事		
工事の概要 (変更後)	構内線路工事 1式 フラミンゴ・クジャク舎電気設備工事 1式 水鳥舎電気設備工事 1式 ニワトリ舎電気設備工事 1式 ふれあい舎電気設備工事 1式 車庫分電盤取付工事 1式 サル舎配管移設工事 1式 アルパカ・ヤギ・ポニー舎換気扇設置電気設備工事 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市高野1355番地1 有限会社 菅原電気工事		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年9月6日	から	令和4年3月25日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年3月25日		
契 約 金 額 (変更後)	6,837,600	円	
変更の理由	排水ポンプの電源について、設置箇所の検討を行った結果、電線及び管路の延長が必要であったため増工した。 車庫の配置を検討した結果、分電盤の設置が必要となったため増工した。 サル舎の開口増設の検討を行ったところ、電線の移設が必要となったため増工した。 アルパカ・ヤギ・ポニー舎の開口部増設に伴い、換気扇の移設及び増設が必要となったため増工した。 また、関連する建築工事の工期に合わせ21日間の工期延長を行った。		