

変更契約締結結果表

| | | | |
|-------------------|---|----|--------------|
| 工 事 名 | 樽ヶ橋遊園D工区 駐車場整備工事 | | |
| 工 事 場 所 | 胎内市 下赤谷 地内 | | |
| 種 別 | 土木一式工事 | | |
| 工事の概要 (変更後) | 土工 路床盛土 91.0m ³ 法面整形工 (盛土:41.0m ² 、切土:11.0m ²) 排水構造物工 道路横断用側溝300A L=12.0m 遠心ボックスカルバート L=5.3m 舗装工 下層路盤 314.0m ² 表層349.0m ² | | |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設 | | |
| 工 期 等 | | | |
| (1) 工事期間 (変更後) | 令和3年9月6日 | から | 令和4年1月28日 まで |
| (2) 着手期限 | 変更なし | | |
| (3) 完成期限 (変更後) | 令和4年1月28日 | | |
| 契 約 金 額 (変更後) | 7,660,400 | 円 | |
| 変更の理由 | 雨天が続いて駐車場の既設舗装打継目から、山の浸透水が湧き出てくるため、排水構造物とアスファルト舗装の施工が困難であることから、水替工と土のう設置を増工した。 | | |