

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道夏井胎内川線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=204.5m L型擁壁 H1000 L=30.0m H1250 L=63.0m H1500 L=12.0m H1750 L=6.0m H2000 L=6.0m H2250 L=4.0m 舗装工(⑤密粒度As) 1280㎡ 区画線工(外側線 実線) 407m
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	18,653,760 円
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・当初設計書及び発注図面において舗装厚の不一致があったため、表層工の仕上り厚さについて増額変更した。</li><li>・工事区間の一部を舗装敷設前に供用するため、路盤の不陸整正を増工した。</li></ul>