

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市交流促進施設展望露天風呂改修工事 建築工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 展望露天風呂改修(男女共)
木造平屋建て
面積 98.63㎡

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和1年10月11日 から 令和2年3月23日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和2年3月23日

契 約 金 額 52,034,400 円
(変更後)

変更の理由 基礎のケミカルアンカーによる固定を防水層下スラブから歩行用モルタルへ変更したため減工。再利用する既存浴槽が予想以上に傷んでおり防水する必要があるため増工。手摺を追加したため増工。外部からの視線を防ぐため目隠しスクリーンを追加したため増工。配管類の破損・支持金物の腐食が著しく改修が必要なため増工。施設運営に配慮し工事を進める必要がある事から工事日数を52日間延長した。