

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市交流促進施設機械設備改修工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後)

給湯設備	1式	空調設備	1式
自動制御設備	1式	電気設備	1式
建築工事	1式	発生材処分費	1式
給水設備	1式	排水設備	1式

契約の相手方 新潟県胎内市高畑797番地1
新菖・オタニ 特定共同企業体

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 109,310,300 円
(変更後)

変更の理由 GHP室外機の架台及び防雪ネットが想定以上に傷んでおり架台の新設、防雪ネットの補修が必要であったため増工した。浴室及び厨房のエアハンドリングユニットの冷温水コイルの交換が必要であり増工した。使用を停止する冷温水機の吸収液について、抜き取り処分する必要があり増工した。空調設備の自動制御設備について、改修が必要であったため増工した。給水揚水ポンプ・排水水中ポンプの交換が必要のため増工した。