

変更契約締結結果表

工 事 名	持倉地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 持倉 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mm HPPE L=111.0m 給水管布設工 φ20mm PEP L=4.7m 2軒
契約の相手方	新潟県胎内市下館750番地1 株式会社 オタニ水道 代表取締役 小谷 淳
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,372,500 円
変更の理由	地下埋設物を確認するため、試掘工を増工した。 試掘の結果、既設配水管が深く埋設されているため、切替土工の数量を増工した。