

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野茨島4号線他舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 高野 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=140.0m 不陸整正 892.0m <sup>2</sup> 、基層(②粗粒度As)892.0m <sup>2</sup> 、表層(⑥密粒度As改質Ⅱ型)892.0m <sup>2</sup> 区画線設置 L=4.0m、路面排水溝 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	10,880,100 円
変更の理由	現地再調査の結果、既設舗装の損傷が著しいため舗装補修範囲を102m <sup>2</sup> 増工した。 また、それに伴う廃材処分費を増工とした。 以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。