

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立築地中学校特別教室棟漏水部改修工事		
工 事 場 所	胎内市 築地 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	シーリング工事1.0式 防水改修工事1.0式 ブラスト防錆・防食工事 1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市築地1992番地 有限会社 井上建設 代表取締役 井上 喜美男		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和1年10月11日	から	令和1年12月5日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和1年12月5日		
契 約 金 額 (変更後)	1,571,900	円	
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・再調査の結果、打継目地シール工を減工とした。・庇上箱樋防水施工において、下地剥離が確認できたため、庇上箱樋防水下地補強を増工とした。・庇上箱樋防水工事にあたり、躯体の状況が悪かったことから、塗膜防水からシート防水へ変更とした。		