

変更契約締結結果表

工 事 名 市道近江新塩沢2号線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 近江新・塩沢 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=124.0m
舗装工 表層739m²

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号
株式会社 井上材木店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年9月15日 から 令和6年1月19日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年1月19日

契 約 金 額 4,977,500 円
(変更後)

変更の理由 実施作業日数が予定日数よりも短縮されたため、交通誘導警備員を減員した。
上記理由等により、契約金額を減額変更とした。