

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市交流促進施設リゾートプール改修工事		
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	床整備工事 1.0式 管理用通路改修工事 1.0式 サウナ工事 1.0式 給排水設備工事 1.0式 ドーム型テント設置工事 1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和6年10月7日	から	令和7年3月24日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和7年3月24日		
契 約 金 額 (変更後)	82,289,900	円	
変更の理由	床整備工事において、モルタル金ゴテ仕上げからワイヤーメッシュ及びコンクリート打設へ変更・増工とした。床整備工事において、維持管理を容易にするためステップ3基、点検口7箇所を追加・増工とした。上記理由等により請負金額の増額変更とした。 併せて、外構工事において、工事箇所の排雪の必要性が生じたため排雪に必要な日数を踏まえ、工事期間を155日間から169日間へ変更した。		