

変更契約締結結果表

工 事 名	市道彦五郎線消雪配管打替(その2)工事	
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内	
種 別	土木一式工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=145.33m 既設配管撤去 L=146.23m 消雪パイプ(プレキャスト) 散水部 65A L=137.3m 送水部 65A L=1.75m 継手部 LL 65A 4個 LR 65A 2個	
契約の相手方	新潟県胎内市住吉町3番3号 丸鹿組株式会社	
工 期 等		
(1)工事期間 (変更後)	変更なし	
(2)着手期限	変更なし	
(3)完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	14,980,900	円
変更の理由	消雪パイプ計画高と現況地盤高の段差解消のすりつけ舗装を行うため、表層工を増工した。	