

変更契約締結結果表

工 事 名 市道宮久下野線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 宮久 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=135.0m
舗装工 表層896m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,035,600 円
(変更後)

変更の理由 取付部の既設舗装の状態が著しく悪いため、舗装工を増工とした。
路肩部の防護柵基礎ブロックの高さが舗装の高さと合わないため、基礎ブ
ロックの嵩上げ及び路肩整形を増工とした。
上記理由等により、増額変更とした。