

変更契約締結結果表

工 事 名	栗木野新田地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 栗木野新田 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ 100mmHPPE L=113.3m 給水管布設工 φ 20mmPEP L= 5.9m 1軒 φ 20mmHIVP L= 0.1m
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,558,680 円
変更の理由	現場精査の結果、当初設計では起点側と終点側に継手材料(PVジョイントφ100)2個を使用する予定であったが、終点側に使用する継手材料を支給するため、継手材料を減工とした。