

変更契約締結結果表

| | | | |
|-------------------|--|----|--------------|
| 工 事 名 | 市道築地・村松浜線舗装補修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 胎内市 築地 地内 | | |
| 種 別 | 舗装工事 | | |
| 工事の概要 (変更後) | 施工延長 L=479.0m 路面切削工 3,220㎡、オーバーレイ工 3,220㎡、区画線工 1.0式 | | |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設 | | |
| 工 期 等 | | | |
| (1) 工事期間 (変更後) | 令和5年9月15日 | から | 令和6年3月15日 まで |
| (2) 着手期限 | 変更なし | | |
| (3) 完成期限 (変更後) | 令和6年3月15日 | | |
| 契 約 金 額 (変更後) | 20,617,300 | 円 | |
| 変更の理由 | 現地再調査の結果、舗装補修面積を増工した。 以上の理由等により請負金額の増額変更とした。 | | |