

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道村松浜14号線他道路改修工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=100.8m  
ハット形鋼矢板 112枚

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3  
興栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和5年9月15日 から 令和6年8月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和6年8月30日

契 約 金 額 49,361,400 円  
(変更後)

変更の理由 ラフテレーンクレーンの足場確保のため、敷鉄板の設置撤去を増工とした。  
交通誘導警備員の配置について関係機関と協議した結果、交通管理工を増工とした。  
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。