

変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅西口広場整備(第2期)工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 地盤改良工 一式 舗装工 一式
排水構造物工 一式 縁石工 一式
防護柵工 一式

契約の相手方

株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成29年9月29日 から 平成30年3月23日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成30年3月23日

契 約 金 額 17,791,920 円
(変更後)

変更の理由

関連工事と施工の取合い部について現地で再確認した結果、シェルター基礎工の掘削範囲が関連工事の外部足場にあたるため、基礎工を10基から4基に減工とした。
また、関連工事の進捗状況により、平成30年度に予定していた工事内容の一部を本工事で施工が可能になったため、進入防止柵と消雪パイプ工を増工とした。