

変更契約締結結果表

工 事 名 産業文化会館トイレ改修工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 産業文化会館トイレ改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 40,915,600 円
(変更後)

変更の理由 和式トイレから洋式トイレに改修するにあたり、床下にある給排水管の切り回し工事が必要となるが、経年により床下点検口が変形し、開閉不可能となっていることから、床下点検口5ヶ所を改修したため。