

変更契約締結結果表

工 事 名 市道西条・高畑・笹口浜線舗装補修(2工区)工事

工 事 場 所 胎内市 宮瀬、高畑 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=642.0m
舗装工 舗装打換え工 3,779m²、区画線工 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 24,488,200 円
(変更後)

変更の理由 工事实施に伴い、既設舗装厚が想定以上であったことから殻運搬・処分及び不陸整正補充材の厚さを増工し、併せて舗装切断工を増工とした。また、交通規制による現場の安全を確保するため交通誘導警備員を増工した。