

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校校舎建設に伴う外構工事(第1期)		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	舗装面積1690㎡、真砂土舗装209㎡、柵設置12m、門扉設置3箇所 浸透トレンチ・浸透管布設328m 植栽及び樹木剪定 1式 LED灯設置1箇所 消雪パイプ設置 延長98m		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	83,677,000	円	
変更の理由	・舗装工事 現況地盤が想定以上に高いことから鋤取りを行い、これに伴う建設発生土の運搬および処分費を増工した。また、舗装面積を施工実施数量に変更した。 ・雨水排水対策工事 本工事でグラウンド側に側溝を設置しており、グラウンドの砂が側溝に流れ込まないように砂利でフィルター層を設ける必要があることから、これに係る費用を増工した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。		