

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内球場照明盤改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 胎内球場照明盤改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西条652番地6
株式会社 佐藤電機

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年11月1日 から 令和7年3月28日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和7年3月28日

契 約 金 額 938,300 円
(変更後)

変更の理由 当初設計では既存の鋼板制屋外壁掛け露出型に合せ特注で制作する予定としていたが、鋼板制よりも耐久性のある既製品のステンレス製照明盤に適合することが判明したため既製品に変更した。
また、現場での作業において積雪量が超過のため現場への乗り入れができないことにより、融雪時期を待って作業再開とした。
上記の理由により請負金額の減額変更及び工期延長とした。