

変更契約締結結果表

工 事 名 羽黒地内排水路改修工事

工 事 場 所 胎内市 羽黒 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=66.9m
排水管 φ 600 L=22.9m
ガードレール L=44.0m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和4年9月16日 から 令和5年2月2日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年2月2日

契 約 金 額 4,932,400 円
(変更後)

変更の理由 地元要望により、小口止め箇所にスクリーンを設置した。
ガードレールを既設構造物に建込むために、コンクリート削孔を増工とした。