

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道波石夏井線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 舗装 工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長L=104.6m  
舗装打換え工 943m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1  
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,729,700 円  
(変更後)

変更の理由 施工前の現況測量の結果により、施工面積が減となった。