

変更契約締結結果表

工 事 名 築地中学校屋内運動場外壁塗装改修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 屋内運動場入口付近の外壁塗装改修

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地
有限会社 井上建設

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,164,800 円
(変更後)

変更の理由 既存の塗膜除去を行ったところ、外気フード廻りの外壁が著しく劣化していて、漏水の原因になることが考えられるため、外気フード廻りのシール工事に係る費用を増額した。