

変更契約締結結果表

| | |
|------------------|--|
| 工 事 名 | 公共下水道施設更新(中継ポンプ施設その2)工事 |
| 工 事 場 所 | 胎内市 長橋 地内 |
| 種 別 | 電気工事 |
| 工事の概要 (変更後) | 電気設備工事 1.0式 マンホールポンプ制御盤 1基 気泡式水位計 1基 |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市高野1355番地1 有限会社 菅原電気工事 |
| 工 期 等 | |
| (1)工事期間 (変更後) | 令和5年10月6日 から 令和6年3月15日 まで |
| (2)着手期限 | 変更なし |
| (3)完成期限 (変更後) | 令和6年3月15日 |
| 契 約 金 額 (変更後) | 変更なし |
| 変更の理由 | 製作機器の資材納期遅延に伴い、製作の一時中止の連絡を受けたことから、製作中止期間工事を推進できないため、工期を延長した。 |