

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内小学校空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 江上 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) ガスヒートポンプエアコン設置
室外機3台、室内機14台

契約の相手方 新潟県胎内市北本町7番9号
東亜住設株式会社
代表取締役 板倉 茂

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 29,906,280 円
(変更後)

変更の理由 当初設計はドレン配管を天井内配管としていたが、現地調査の結果、教室箇所について配管を通すスペースが無いことから、配管ルートをベランダに変更した。これにより空調機器設備のドレンアップメカ及び天井点検口が不要となり、空調配管も施工実績に合わせて変更した。また、電気設備工事においても施工実績に合わせて数量を変更した。