

変更契約締結結果表

工 事 名 きのと小学校・乙中学校空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 山屋 地内ほか

種 別 管

工事の概要
(変更後) GHP設置
小学校 室外機2台、室内機9台
中学校 室外機1台、室内機5台

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 34,808,400 円
(変更後)

変更の理由 空調設備配管について、当初断熱材被覆銅管ガス管保温厚20mm以上と
していたが、全国的に実施される工事のため材料の入手が困難な事及び樹
脂製配管カバーへの納まりを考慮しメーカー仕様の10mm以上に変更した。
また、建築工事・電気設備工事についても施工実績に合わせて数量等を変
更した。