

# 変更契約締結結果表

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| 工 事 名            | 若松町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧(その1)工事   |   |  |
| 工 事 場 所          | 胎内市 若松町 地内   |   |  |
| 種 別              | 舗装   |   |  |
| 工事の概要<br>(変更後)   | 施工延長L=157.4m<br>表層工⑤密粒度AS(新20FH)t=5cm 841m <sup>2</sup><br>不陸整正工 841m <sup>2</sup><br>安全施設工 区画線設置 1.0式 |   |  |
| 契約の相手方           | 新潟県胎内市中倉919番地2<br>杉田建設株式会社<br>代表取締役 杉田 隆   |   |  |
| 工 期 等            |  |   |  |
| (1)工事期間<br>(変更後) | 変更なし   |   |  |
| (2)着手期限          | 変更なし   |   |  |
| (3)完成期限<br>(変更後) | 変更なし   |   |  |
| 契 約 金 額<br>(変更後) | 4,309,200  | 円 |  |
| 変更の理由            | 現場精査の結果、舗装版切断工について、終点側に舗装打継目があるため、舗装版切断工を減工とした。  |   |  |