

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場小倉沢ゲレンデ水路改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=86.1m
排水フリューム(1200×1500)4.5m
ハウエル管(φ1100)80m

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1)工事期間 令和6年11月1日 から 令和7年7月31日 まで
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 令和7年7月31日
(変更後)

契 約 金 額 変更なし
(変更後)

変更の理由 積雪により工事の実施が困難であるため工事中止を行い、また、建設工事請負基準約款第2条(関連工事の調整)に基づく協力により、工期内に工事を完成することができないため、竣工期限を令和7年3月25日から令和7年7月31日に変更とした。