

発注見通し一覧表<建設工事・修繕>

※見通しはあくまで予定であり、種別及び発注時期等は、予告なく変更する場合があります。

| 件名 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 発注予定時期 |
|----------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------|--------|
| 養老沢川伐木浚渫工事 | 仁谷野 | 3 か月 | 土木一式 | 施工延長L=330m | 第1四半期 |
| 市道高野茨島1号線側溝新設改良工事 | 高野 | 6 か月 | 土木一式 | 施工延長L=90m | 第1四半期 |
| 下館地区農業用施設災害復旧工事 | 下館 | 10 か月 | 土木一式 | 災害復旧工事 農道復旧 L=55m | 第1四半期 |
| 市道高校4号線道路改良工事 | 東本町 | 6 か月 | 土木一式 | 施工延長L=180m | 第1四半期 |
| 市道東本町大川町十二林線側溝改良工事 | 東本町 | 6 か月 | 土木一式 | 側溝蓋設置L=150m | 第1四半期 |
| 中条駅前広場駐車場改修工事 | 表町 | 5 か月 | 土木一式 | 舗装、消雪パイプ全面改修工事 | 第2四半期 |
| 市道西条団地1.2.3号線消雪配管打替工事 | 西条町 | 5 か月 | 土木一式 | 消雪配管打替L=350m | 第2四半期 |
| 胎内スキー場グレンデ改修工事 | 熱田坂 | 6 か月 | 土木一式 | 胎内スキー場グレンデ改修工事 | 第2四半期 |
| 歙江地内農業用施設補修工事 | 歙江 | 7 か月 | 土木一式 | 暗渠排水管・U型側溝 L=180m | 第2四半期 |
| 西本町地内管渠築造工事 | 西本町 | 4 か月 | 土木一式 | φ150mm硬質塩化ビニル管布設工 L=100m | 第2四半期 |
| 伊勢堀川排水路護岸補修工事 | 竹島 | 3 か月 | 土木一式 | ストパネ工法 L=20.0m | 第2四半期 |
| 市道つつじヶ丘東1号線排水管補修工事 | つつじヶ丘 | 5 か月 | 土木一式 | 施工延長L=85m | 第2四半期 |
| 農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その11)工事 | 乙ほか | 6 か月 | 土木一式 | マンホールの更新ほかポンプ施設の更新 4機場 | 第2四半期 |
| カーペット貼替工事 | 新和町 | 3 か月 | 建築一式 | カーペット貼替工事 | 第1四半期 |
| 黒川中学校屋内運動場屋上防水工事 | 太田野原 | 4 か月 | 建築一式 | 屋内運動場屋上防水工事 | 第1四半期 |
| 中条小学校校舎建設に伴う外構工事(第Ⅱ期) | 大川町 | 14か月 | 建築一式 | 校舎建設に伴う外構工事 | 第1四半期 |
| 白鳥公園大型遊具更新工事 | 羽黒 | 4 か月 | 建築一式 | 大型遊具更新 | 第1四半期 |
| きのと小学校部室棟外壁改修工事 | 山屋 | 2 か月 | 建築一式 | 部室棟外壁劣化の為外壁カバー工法 | 第1四半期 |
| メリーゴーラウンド操作室改修工事 | 下赤谷 | 4 か月 | 建築一式 | メリーゴーラウンド操作室改修工事 | 第1四半期 |
| 市営住宅5号棟屋外等改修工事 | 二葉町 | 5 か月 | 建築一式 | 外壁、屋上防水改修工事 | 第1四半期 |
| 胎内小学校ランチルーム床修繕工事 | 江上 | 2 か月 | 建築一式 | ランチルーム床劣化の為、部分修繕 | 第1四半期 |
| 築地中学校普通教室棟外壁改修工事 | 築地 | 3 か月 | 建築一式 | 普通教室棟の外壁改修工事(サッシカバー工法+クラック処理) | 第1四半期 |
| コンベンションホールパーティション修繕 | 夏井 | 2 か月 | 建築一式 | コンベンションホールパーティション修繕 | 第1四半期 |
| ラビットペアリフト制御盤更新及び終点運転室建替工事 | 熱田坂 | 6 か月 | 建築一式 | ラビットペアリフト制御盤更新及び終点運転室建替工事 | 第2四半期 |
| ラビットペアリフト山麓監視所建替工事 | 熱田坂 | 3 か月 | 建築一式 | ラビットペアリフト山麓監視所建替工事 | 第2四半期 |

| 件名 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 発注予定時期 |
|------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 風倉高原第1リフト山麓運転室建替工事 | 熱田坂 | 6か月 | 建築一式 | 風倉高原第1リフト山麓運転室建替工事 | 第2四半期 |
| 市営特定公共賃貸住宅 北東牧外壁修繕工事 | 東牧 | 3か月 | 建築一式 | 市営特定公共賃貸住宅 北東牧外壁修繕工事(3棟) | 第2四半期 |
| みゆき庵水車建替工事 | 夏井 | 4か月 | 建築一式 | みゆき庵水車建替工事 | 第2四半期 |
| 介護予防・生活支援拠点施設改修工事 | 苔実 | 4か月 | 建築一式 | 出入口のスロープ及び建物に付属する車庫の改修 | 第2四半期 |
| 南俣線1号橋補修工事 | 坂井 | 3か月 | とび・土工・コンクリート | 橋梁補修工事 断面修復 V=0.731m ³ | 第2四半期 |
| 中条小学校情報通信設備工事 | 大川町 | 5か月 | 電気 | 情報通信設備構築 | 第1四半期 |
| 並槻浄水場等ロガーシステム更新工事 | 並槻ほか | 22か月 | 電気 | 並槻浄水場等ロガーシステム更新工事一式 | 第1四半期 |
| 並槻浄水場等コンデンサ更新、遮断機更新工事 | 並槻ほか | 9か月 | 電気 | 並槻浄水場等コンデンサ更新、遮断機更新工事一式 | 第1四半期 |
| 黒川小学校児童火災報知設備複合型受信機更新工事 | 黒川 | 3か月 | 電気 | 火報複合型受信機の更新 | 第2四半期 |
| 中条浄化センターPCB含有分析業務に伴う電気設備更新工事 | 塩津 | 6か月 | 電気 | 電気設備の更新 一式 | 第2四半期 |
| 黒川処理場PCB含有分析業務に伴う電気設備更新工事 | 近江新 | 6か月 | 電気 | 電気設備の更新 一式 | 第2四半期 |
| 本郷1マンホールポンプ場更新工事 | 本郷町 | 5か月 | 電気 | 制御盤の更新 一式 | 第2四半期 |
| 新栄町地内配水管布設替工事 | 新栄町 | 5か月 | 管 | HPPE φ50mm L=120m | 第1四半期 |
| 胎内小学校トイレ洋式化工事 | 江上 | 3か月 | 管 | 和式トイレを洋式トイレに改修 | 第1四半期 |
| きのと小学校トイレ洋式化工事 | 山屋 | 3か月 | 管 | 和式トイレを洋式トイレに改修 | 第1四半期 |
| 築地小学校トイレ洋式化工事 | 築地 | 3か月 | 管 | 和式トイレを洋式トイレに改修 | 第1四半期 |
| 中条中学校トイレ洋式化工事 | 東本町 | 3か月 | 管 | 和式トイレを洋式トイレに改修 | 第1四半期 |
| 乙中学校トイレ洋式化工事 | 山屋 | 3か月 | 管 | 和式トイレを洋式トイレに改修 | 第1四半期 |
| 築地中学校トイレ洋式化工事 | 築地 | 3か月 | 管 | 和式トイレを洋式トイレに改修 | 第1四半期 |
| 黒川中学校トイレ洋式化工事 | 太田野原 | 3か月 | 管 | 和式トイレを洋式トイレに改修 | 第1四半期 |
| 消火栓設置工事 | 乙 | 4か月 | 管 | 消火栓設置工事 1基 | 第1四半期 |
| 追分地内配水管布設替工事 | 追分 | 5か月 | 管 | HPPE φ75mm L=60m、 φ50mm L=190m | 第1四半期 |
| 中条小学校マンホールトイレ設置工事 | 大川町 | 3か月 | 管 | 避難所となる施設へマンホールトイレ設置・下水道接続 | 第2四半期 |
| 若松町地内配水管布設替工事 | 若松町 | 5か月 | 管 | HPPE φ75mm L=190m | 第2四半期 |
| 下赤谷地内配水管布設替工事 | 下赤谷 | 5か月 | 管 | HPPE φ100mm L=150m | 第2四半期 |
| 乙大日川改修に伴う上下水道仮設管布設工事 | 乙地内 | 3か月 | 管 | 上水道 φ75mmHIVP、下水道 φ75mmVP L=110m | 第2四半期 |
| 市道笹口浜西6号線舗装新設工事 | 笹口浜 | 3か月 | 舗装 | 施工延長L=120m | 第1四半期 |
| 若松町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 | 若松町 | 4か月 | 舗装 | L=170m A=940m ² | 第1四半期 |

| 件名 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 発注予定時期 |
|----------------------------------|--------|------|--------|---------------------------------|--------|
| 上城塚地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 | 上城塚 | 4 か月 | 舗装 | L=320m A=560㎡ | 第1四半期 |
| 胎内市総合グラウンド多目的運動場建設工事 | 赤川 | 5 か月 | 舗装 | 舗装一式 | 第1四半期 |
| 広域農道下越中部地区舗装補修工事 | 横道、平木田 | 4 か月 | 舗装 | 切削オーバーレイ 1,800㎡ | 第2四半期 |
| 市道長橋星の宮閑沢線舗装補修工事 | つつじヶ丘 | 6 か月 | 舗装 | 施工延長L=100m | 第2四半期 |
| 市道築地村松浜線舗装補修工事 | 築地 | 6 か月 | 舗装 | 施工延長L=130m | 第2四半期 |
| 市道苔実村松浜線舗装補修工事 | 村松浜 | 5 か月 | 舗装 | 施工延長L=200m | 第2四半期 |
| 市道乙金屋山屋線舗装補修工事 | 山屋 | 5 か月 | 舗装 | 施工延長L=300m | 第2四半期 |
| みゆき庵駐車場改修工事 | 夏井 | 4 か月 | 舗装 | みゆき庵駐車場改修工事 | 第2四半期 |
| 永福橋塗替塗装(PCB除去)工事 | 船戸 | 8 か月 | 塗装 | PCB除去 橋長47.4m | 第1四半期 |
| 江田橋塗替塗装(PCB除去)工事 | 持倉 | 8 か月 | 塗装 | PCB除去 橋長47.5m | 第1四半期 |
| 乙処理場水中攪拌装置更新工事 | 八幡 | 4 か月 | 機械器具設置 | 水中攪拌装置更新 一式 | 第2四半期 |
| 胎内市産業文化会館舞台機構引綱ロープ更新工事 | 新和町 | 3 か月 | 機械器具設置 | 更新一式 | 第2四半期 |
| 黒川処理場曝気攪拌装置更新工事 | 近江新 | 4 か月 | 機械器具設置 | 曝気攪拌装置更新 一式 | 第2四半期 |
| Jアラート受信機更新工事 | 新和町 | 3 か月 | 機械器具設置 | Jアラート受信機の新機種への更新 | 第2四半期 |
| 農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その12)工事 | 大出ほか | 6 か月 | 機械器具設置 | マンホールポンプ施設の更新5機場 | 第2四半期 |
| 農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その13)工事 | 高野ほか | 6 か月 | 機械器具設置 | マンホールポンプ施設の更新4機場 | 第2四半期 |
| 農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その14)工事 | 平木田ほか | 6 か月 | 機械器具設置 | マンホールポンプ施設の更新4機場 | 第2四半期 |
| し尿等下水道投入施設機械設備整備工事 | 塩津 | 6 か月 | 機械器具設置 | 計量装置、計装機器、下水道放流ポンプ、破砕ポンプ2台、PC更新 | 第2四半期 |
| 旧大長谷小学校倉庫解体工事 | 大長谷 | 3 か月 | 解体 | 小学校倉庫として使用していた建物を老朽化のため解体 | 第1四半期 |
| 消防署新庁舎建設に伴う空き家解体工事 | 新和町 | 6 か月 | 解体 | 消防署新庁舎建設に伴う空き家解体工事 | 第1四半期 |
| つつじが丘地内旧合併浄化槽解体工事 | つつじが丘 | 5 か月 | 解体 | つつじが丘地内旧合併浄化槽解体 一式 | 第1四半期 |