

# 変更契約締結結果表

工 事 名 旧コーポ・カーボンデール解体工事

工 事 場 所 胎内市 江上 地内

種 別 解体工事

工事の概要  
(変更後) 鉄骨造2階建 2棟

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1  
山栄建設株式会社  
代表取締役 大平 力

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 16,432,900 円  
(変更後)

変更の理由

- ・アスベストの追加調査が発生。
- ・浴室天井裏のロックウールの撤去及び処分費の新規増。
- ・外壁解体部分に石膏ボードが含まれていたことによる撤去及び処分費の新規増。
- ・グラスウール処分費の増加。